



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS


Mayo - Agosto 2024

 Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento de condición de aprendizaje con incorporación de TIC			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	394			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	639.856.204.101
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
607.230.589.700	32.625.614.401		94,90 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/11/2015	25/12/2019		30/06/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,65 %			79,16 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
43.051.032.610	27.425.110.888		63,70 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos informó que el presente proyecto se encuentra en etapa de cierre y se encuentran realizando el seguimiento para la extensión del plazo del proyecto.

Se realizaron los siguientes pagos: por consumo de internet satelite y fibra optica, mantenimiento de software,pago parcial de segundo informe del contrato por auditoria interna periodo fiscal 2023,pago parcial curso de capacitacion "Gestores TIC.

Además,se relizó el pago por combustibles,conforme al Convenio con Petroprar.

Proyecto	Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	570			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	19.720.000	GS.	141.761.952.800
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
103.270.252.801	38.491.699.999		72,85 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017	10/05/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
14,64 %			72,08 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
26.356.513.992	11.413.333.889		43,30 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024, la Unidad Ejecutora de Proyectos no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	571		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	280.000	GS. 2.012.847.200
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
1.261.939.141	750.908.059	62,69 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
31/10/2017	10/05/2025	10/06/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
46,08 %	50,79 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
530.317.208	517.200.000	97,53 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Colegios Técnicos			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	972			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	202.172.259.397
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
3.324.815.147	198.847.444.250		1,64 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
21/01/2022	31/07/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,21 %			3,36 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
58.455.292.815	2.450.446.409		4,19 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en el presente cuatrimestre, se realizó la verificación de planos, relevamientos de datos en Instituciones Escolares, como así también la elaboración de precios referenciales para el proceso licitatorio para la construcción de obras en los Departamentos de: Canindeyú, 10 Instituciones y Alto Paraná, 10 Instituciones.

Proyecto	Capacitación de las competencias profesionales de educadores		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	1071		
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 175.000.000.000
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
8.720.534.447	166.279.465.553		4,98 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/04/2023	21/04/2026		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
17,39 %		21,53 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
37.490.000.000	8.720.534.447		23,26 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que en el segundo cuatrimestre del presente periodo fiscal, se desarrollaron 7 módulos del curso de "Capacitación para la formación de docentes en servicio del primer y segundo ciclo de la Enseñanza Escolar Básica en estrategias de enseñanza de lectura y escritura", para 2.000 coordinadores pedagógicos y 12.000 docentes de instituciones educativas oficiales de todos los departamentos del país y Asunción

Así también, se inició el curso de "Capacitación para la Didáctica de las Matemáticas" dirigido a 2.250 docentes de educación inicial y 3.000 docentes del primer y segundo ciclo de la educación escolar básica de escuelas de todo el país.

Además, se desarrollaron 6 encuentros presenciales y 6 módulos a distancia como parte del curso de capacitación con enfoque en el desarrollo de competencias para vida sana, dirigido a 1.000 docentes de 121 escuelas públicas focalizadas de todo el país.

Proyecto	Mejoramiento de establecimientos escolares e IFD		
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°	1073		
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BIRF		
Costo del Proyecto	USD	75.810.000	GS. 553.413.003.153
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
20.571.835.325	532.841.167.828	3,71 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
01/07/2023	01/07/2028	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total		
4,93 %	4,97 %		
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
151.252.818.645	19.722.705.325	13,04 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se abonó por la ejecución de los Lotes N° 2, 4 y 5 ,correspondientes al ID N° 435.418,LPN N° 01/2023 "CONSULTORÍA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL" y los lotes 1 y 3, recibieron su primer pago en concepto de anticipo.La empresa adjudicada es la Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A.

La empresa contratada realizó el servicio de relevamiento de infraestructura de locales escolares de los 316 instituciones educativas a citar: Lote 1), 67 Instituciones en los Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes, Capital, Central, Lote 2) ,64 instituciones en los Departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Cordillera, Lote 3), 60 instituciones en los Departamentos de Caaguazú, Canindeyú, Lote 4),61 instituciones en los Dptos de Alto Paraná,Lote 5), 64 instituciones en los Dptos de Alto Paraná, Caazapá, Guaira, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguari.

También se realizaron los pagos por honorarios profesionales a los supervisores de planta y campo encargados de realizar el relevamiento y acompañamiento de los locales escolares.

Por otra parte,se realizaron 123 transferencias para obras menores a los Locales Escolares a Potenciar (LEAPs) en tres etapas: 1). transferencia: 58 LEAPs: Departamentos de Canindeyú y Central 2) transferencia: 44 LEAPs: Departamentos de Caazapá, Alto Paraná y Central 3) transferencia: 21 LEAPs: Departamentos de Misiones y Central.

Asi también, se realizó el pago a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA),establecido en el contrato en el marco de los 316 locales escolares a potenciar (LEAPs).